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Indledning
Den 1. april 2023 treeder Regler for Gasdistribution (RfG) ver.5.0 i kraft og dermed skal de pakraevede
andringer i EDI kommunikationen idriftsaettes.

For at sikre en kontrolleret overgang opererer Evida med en overgangsfase, hvor vi i videste mulige omfang
skal afslutte de gamle beskedformater med tilhgrende processer, inden vi starter op i det nye regime.

Der er identificeret 4 processer, hvor det bliver ngdvendigt at eendre i tidsfrister eller arbejdsgange for at fa
lukket processerne fornuftigt ned i RfG ver. 4.1 inden opstart af de nye processer, som fglger RfG ver. 5.0

Nedenstaende dokument beskriver forholdsreglerne i forbindelse med opstart af alle de ny BS-processer.

Cut-over perioden medfgrer dog kun procesmaessige &ndringer for:

e BS-201
e BS-202
e BS-209
e BS-218

Tidsfristerne i disse processer er designet sa de kan handteres hen over to versioner. Det betyder at
tidsfrister er afhaengige af, hvornar processen startes.

En aktgr, som efter 1. april 2023 ikke er i stand til at efterleve de nye beskedtyper eller AS4, vil ikke
kunne kommunikere med Evida og dermed vil man ikke vaere i stand til at efterleve markedsreglerne
og vil ikke kunne agere som Gasaktgr.

De kommende ngdprocedurer kan alene anvendes for at sikre slutkundens rettigheder i Force majeure
lignende tilstande, hvor en aktgr eller hele markedet i kortere tid ikke er i stand til kommunikere.

Evida lukker for indgdende kommunikation fredag den 31-03-2023 kl. 18:00, hvorefter kgen temmes

Evida abner i ver. 5.0 i Igbet af weekenden. Vi melder ud i markedet, nar der er aben for
kommunikation.
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BS-201: Leverandgrskifte

Processen initieres af den nye Gasleverandgr.
Dataudveksling:

e BT-001: start af leverance

e BT-004: stamdata (fremsendt af EVIDA)

e BT-002: stop af leverance (til gammel Gasleverandgr)
Eventuel annullering er en manuel proces hen over cut-over

Tidsfrister
Dataudveksling Tidsfrister Tidsfrister
Nuvarende ver. 5.0
ver. 4.1

Cut-over proces

BT-001: start af
leverance

Senest kl. 18:00 pa den
10. arbejdsdag far
skaering

Fra 1 dag fgr til 3 ar
fremi tid

Annullering: senest
Annullering: senest kl. dagen f@r skaering
18:00 pa den 4.

arbejdsdag f@r skeering

Evt. annullering

Pa arbejdsdagen fgr
BT-002: stop af skaering

leverance

4. arbejdsdag kl. 18.00
for skeeringsdato.

Evida opfordrer til, at alle
Gasleverandgrer melder
Leverandgrskifte ind, sa
snart de far kunden. Sikrer
"rent bord”.

Det er ikke ngdvendigt at
kere med forkortede
tidsfrister.

Annulleringer efter 1. april
vil blive behandlet efter
nyt regelsaet

Evida tgmmer kgen fredag
kl. 18:00
Opstart 1.-2. april

Tidslinje hen over cut-over:

Sidste dato f@r cut-over i,l

Med leverance pr3/4  sendt3i/z
Leverance tidligst 19/4

20/3 1/4 3/4 a/a

1. hverdag

(mandag)
Farste dato efter cut-over
Med mulig leverance pr 4/4

v

cut-over
{lardag)

-10 hverdage
(mandag)
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BS-202: Leveranceophgr

Processen initieres af Gasleverandgren. Leveranceophgr modtaget til og med 31. marts 2023 vil overga til
forsyningspligten. Leveranceophgr modtaget 1. april 2023 fglger ny proces.

Dataudveksling:

e BT-003: leveranceophgr
e  BT-004: afbrydelse
Eventuel annullering er en manuel proces hen over cut-over

Tidsfrister
Dataudveksling Tidsfrister Tidsfrister Cut-over proces
Nuvarende ver. 5.0
ver.4.1

BT-003: Sendes senest kl. 18:00 Kan sendes fra 3 Evida opfordrer til at der

leveranceophgr pa den 9. arbejdsdag fgr | maneder for skaering til | bliver ryddet op i
skaering 3 arbejdsdage for leveranceophgr fgr de

skaering sidste 9 hverdage.

Evt. annullering Bemaeerk: Leveranceophgr
Evida skal have Annullering kan sendes | modtaget efter 20/03 kl.
behandlet alle senest dagen fgr 18:00 fglger det nye

BT-004: afbrydelse leveranceophgr inden 1. | skzering regelszet og der aktiveres
april til lukning efter nyt regelsaet
Forsyningspligten

Leveranceophgr hen over
cut-over Evida sender forst
kvittering i ver. 5.0
leveranceophgrs frister
felger ver. 4.1

Annullering hen over cut-
over skal kgres via anden
kommunikation (mail)

Evida tgmmer kgen fredag
kl. 18:00
Opstart 1.-2. april
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Tidslinje fgr cut-over:
Alt gennemfgres jf. RfG ver. 4.1:

Sidste dato fer cut-over

20/3 31/3 1/4
-9 hverdage Opheari gl. cut-over
{mandag) regime -> (lardag)
forsyningspligt

Leveranceophgr modtages og der sendes en aperak. Slutkunden sendes til forsyningspligten, medmindre der
kommer ny leverandgr.

Tidslinje hen over cut-over:
Leveranceophgr hen over cut-over:

7N

Anmod om leveranceopher 1/4 3/4
-8 hverdage cut-over  Gennemfares i nyt regime ->
(tirsdag) (lerdag)  fysisk lukning

(fra mandag og frem jf. regler)

Leveranceophar modtages, der sendes f@rst en aperak efter opstart i ver. 5.0 den 1/4. Leveranceophar
folger tidsfrister jf. ver.4.1, men der aktiveres en lukning paG aftaget jf. ver.5.0, medmindre der kommer
anden leverandgr.
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BS-203: Fremsendelse af stamdata
Evida sender stamdata og sidste tidspunkt for fremsendelse af stamdata i gammelt regime bliver

e Fredag den 31. marts 2023 kl. 14:00
Opstart

o 1.-2.april 2023

BS-205: Forbrugsopggrelse for ikke-timeaflaest malersted

Evida sender forbrugsopggrelser og sidste tidspunkt for fremsendelse af data i gammelt regime bliver
e Fredag den 31. marts 2023 kl. 14:00
Opstart

e 1.-2.april 2023

BS-206: Forbrugsopggrelse for timeaflaest malersted
Evida sender forbrugsopggrelser og sidste tidspunkt for fremsendelse af data i gammelt regime bliver

e Fredag den 31. marts 2023 kl. 14:00
Opstart

e 1.-2.april 2023

BS-207: Nedlaeggelse af malersted
Evida sender nedlaeggelse af malersted og sidste tidspunkt for fremsendelse af stamdata i gammelt regime
bliver

e Fredag den 31. marts 2023 kl. 14:00
Opstart

e 1.-2.april 2023
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BS-209: Tilflytning

Processen initieres af Gasleverandgren.

Dataudveksling:

e BT-001: start af leverance

e BT-004: stamdata

e BT-002: stop af leverance
Eventuel annullering er en manuel proces hen over cut-over

Tidsfrister
Dataudveksling Tidsfrister Tidsfrister Cut-over proces
Nuverende ver. 5.0
ver. 4.1
BT-001: start af leverance Senest kl. 18:00 pa Tidligst 60 Evida opfordrer

BT-004: stamdata

Evt. annullering

BT-002: stop af leverance

den 15. arbejdsdag
efter skaering

kalenderdage f@r
skaering — senest 15
dage efter skaering

Annullering: senest
dagen fgr skaering

gasleverandgrerne til
at vente med at sende
tilflytninger frem i tid
hvis muligt. Dermed at
sende dem efter 1.
april, for at undga
problemer i forhold til
nye og gamle beskeder

Annullering hen over
cut-over skal kgres via
anden kommunikation
(mail)

Evida tsmmer kgen
fredag kl. 18:00
Opstart 1.-2. april

Der &ndres ikke pa tidsfrister for tilflytning efter skaering hvad angar tilflytning tilbage i tid.
Eventuelle fremsendte tilflytninger frem i tid behandles efter gnsket skaeringsdato.

[

Tilflytning frem i tid
31/3 1/4

)

1/6

sidste hverdage
(fredag)

cut-over
(lerdag)

A J

Eventuel annullering skal ske
via anden kommunikation
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BS-210: Afbrydelse af malersted

Evida sender afbrydelse af malersted og sidste tidspunkt for fremsendelse stamdata i gammelt regime
bliver

e Torsdag den 30. marts 2023
Opstart
o 1.-2.april 2023

BS-212: Skift af aflaesningsform

Evida sender skifte af aflaesningsform og sidste tidspunkt for fremsendelse af stamdata i gammelt regime
bliver

e Fredag den 31. marts 2023 kl. 14:00
Opstart

e 1.-2.april 2023

BS-213: Fremsendelse af andelstal
Evida sender andelstal og sidste tidspunkt for fremsendelse af data i gammelt regime bliver

e Onsdagden 1. marts 2023
Opstart

o 1.-2.april 2023

BS-214: Fremsendelse af breendvaerdier
Fremsendelse af braendvaerdier sker mellem Evida og Energinet.

BS-215: Data i Igbet af dggnet

Fremsendelse af data i Igbet af dggnet sker mellem Evida og Energinet.

Fremsendelse af data afbrydes ikke i forbindelse med cut-over.
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BS-216: Aggregeret gasforbrug og tilfgrsel

Evida sender aggregerede forbrug og tilfgrsel. Sidste tidspunkt for fremsendelse i gammelt regime bliver
e Onsdagden 1. marts 2023
Opstart

o 1.-2.april 2023

BS-217: Saldoopggrelse
Evida sender saldoopggrelser senes den 12. hverdag i maneden og forsendelserne rammes dermed ikke af
cut-over.
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BS-218: Fraflytning

Processen initieres af Gasleverandgren.

Dataudveksling:

e BT-003: leveranceophgr
e BT-011: fremsend tzllerstand
e BT-007: forbrug ikke timeaflaest
Eventuel annullering er en manuel proces hen over cut-over

Tidsfrister

Dataudveksling

Tidsfrister Tidsfrister
Nuvaerende ver.5.0
ver.4.1

Cut-over proces

BT-003: leveranceophgr
Evt. annullering

BT-011: fremsend
teellerstand

BT-007: forbrug ikke
timeaflaest

Senest 8. arbejdsdag | Tidligst 60

efter gnsket skaering | arbejdsdage fgr
skaering — senest
Forsyningspligten dagen for skeering
skal modtage senest
den 16. arbejdsdag

efter skaering

Annullering: senest
dagen f@r skaering

Evida opfordrer alle
Gasleverandgrer til at fa
gennemfort kendte
fraflytninger op til 1.
april.

Fraflytning med skaering
efter 1/4 folger ver.5.0
og gasleverandgren
haefter for gasforbrug ind
til ny kunde indsaettes
eller der anmodes om
lukning

Evida tgmmer kgen
fredag kl. 18:00
Opstart 1.-2. april

Tidslinje hen over cut-over:

—

1y ¥
Fraflytning Ferst mulige fraflytning
efter cut-over
31/3 3/4 4/4
Sidst mulige dato cut-over 1. hverdag
fraflytning ver. 4.1 (lerdag)  (mandag)
};lg;ﬁeg)l tid Forste dato efter cut-over

Ferst mulig fraflytning 4/4
-> Ny tilflytter eller lukning
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BS-219: £ndring af skeeringsdato
Udgar pr. 1. april 2023.

Ingen ngdvendige oprydning frem i tid

BS-220: Fejlagtigt Leverandgrskifte
Ny proces pr. 1. april 2023

BS-221: Fejlagtig tilflytning
Ny proces pr. 1. april 2023

BS-222: Forslag til stamdata
Ny proces pr. 1. april 2023

BS-223: Genabning af malersted
Ny proces pr. 1. april 2023

BS-224: Teellerstand fra Gasleverandgr
Ny proces pr. 1. april 2023
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